PROJEKTPLAN




Bilaga nr 1
1  Projekt ”SLUNGRUM FÖR HONUNG”

2. Projektidé

Södra Inlands biodlarförening disponerar en egen föreningsbigård i utkanten av Kungälv. Ett gammalt bostadshus används som mötes- och utbildningslokal. Ett av rummen kan användas till att slunga och bearbeta vår honung i. Nya regler från Livsmedelsverket och Biodlarnas nationella branschriktlinjer, ställer krav på hantering av honung. En mindre ombyggnad, nya ytskikt, viss ny utrustning och VVS-installation  skulle göra att nya krav kan uppfyllas. Med ett riktigt utformat slungrum kan föreningen uppnå fler mål:

antalet egna bisamhällen kan ökas och därmed ge ett bidag till driften av bigården.

Föreningens medlemmar kan hantera sin honung enligt gällande regler (istället för hemma i köket). 
Nya medlemmar som annars inte har utrymme, kan både få plats för bisamhällen och möjlighet att ta hand om sin honungsskörd.

En liten hyresavgift kan tas ut av medlemmarna, för att täcka driften och eventuella nyinvesteringar.
Ombyggnaden skall också vara första steget i en grundlig renovering av hela fastigheten som utmynnar i en väl fungerande samlingsplats för för föreningslivet i Kungälv.

3. Erfarenhet från tidigare projekt

Vi har år 2009, i föreningens regi men utan externa bidrag, lagt om föreningsbigårdens yttertak. Projektet genomfördes på ett liknandesätt som detta.
4. Genomförande av projekt

Projektet genomförs av Södra Inlands biodlarförening, en idéell förening inom Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR. Föreningen har omkring 130 medlemmar företrädesvis inom Kungälvs kommun. Föreningen är en av Sveriges äldsta biodlarföreningar och bildades i Kareby 1894.

Kungälvs kommun (genom dess fastighetsbolag BOKAB) låter oss disponera en fastighet i   industriområdet Rollsbo och har även beviljat oss ett driftsbidrag på  mellan 1000:-- och 2000:-per år. 

Byggnadsarbetena i samband med inredning av slungrummet, kommer att utföras av medlemmar i föreningen som ideellt arbete. Kompetens, som inte finns inom föreningen kommer eventuellt att upphandlas av lokala entreprenörer.

Projektorganisation:
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5 Syfte och målgrupp
Med ett funktionellt utrustat rum för honungs- och vaxhantering kan vi uppnå flera syften.

· Säker hantering som uppfyller Livsmedelsverkets krav.
· Utbildning av nybörjare och redan aktiva biodlare.

· Utlåning av bra utrustning till föreningens medlemmar.

· Förbättrad hantering av föreningens honung från den egna bigården.

· Goda förutsättningar för många att utöka antalet bisamhällen,vilket främjar den biologiska mångfalden och bevarandet av kulturlandskapet.

Vi vänder oss till både nuvarande och blivande biodlare. Biodlarkåren består tyvärr nu till stor del av pensionerade män med svensk bakgrund boende på landsbygden.

Vi vill genom att tillhandahålla lokal och redskap för honungshantering locka fler yngre, kvinnor och människor med utländsk bakgrund att bli biodlare. Slungutrustning är en tung utgift för den enskilde att köpa. 

Föreningens sammansättning är ungefär så här:

Män

94 st
Kvinnor

33 st

Under 25 år
10 st

25-40 år

20 st

Över 40 år
95 st

Utländs bakgrund
 6 st
6 Projektets mål
Med detta projekt vill vi uppnå följande:

· Göra det lättare att hålla bin och därmed öka antalet biodlare och bisamhällen utan att behöva skaffa egen utrustning för honungshantering. Vårt mål är att öka medlemsantalet och antal bisamhällen med 10% under de närmaste tre åren.
· Minst en tredjedel av medlemmarna slungar sin egen honung hos oss, i livsmedelsäkra  förhållanden, istället för ”hemma i köket”.

· Vi skall utbilda både nybörjare och redan aktiva biodlare i honungshantering, så att livsmedelsverkets nya krav uppfylls.

Om ovanstående mål ger fler biodlare och fler bisamhällen, påverkas följande målområden positivt:
· Odlingslandskapet blir rikare

· Verksamheten bidrar inte till övergödning

· Ger en giftfri miljö

· Påverkar inte klimatet

· Honungsproduktionen är ekologisk

· Kan vara starten för företag i den gröna näringen

· Bidrar till landsbygdsutvecklingen.

7 Genomförandeplan med tidsplan

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktiviteter
	 
	Kostnad
	Arbetstid
	Starttid
	Sluttid
	 

	Rivning
	
	
	
	15
	tim
	15-maj
	20-maj
	

	Undergolv
	
	9500
	50
	tim
	25-maj
	10-jul
	

	Innerväggar
	
	4600
	15
	tim
	01-aug
	15-aug
	

	Målning och väggkakel
	2500
	20
	tim
	10-aug
	25-aug
	

	Golvläggning
	
	1000
	10
	tim
	25-aug
	30-aug
	

	El, VVs installation
	1500
	20
	tim
	15-maj
	15-sep
	

	Inköp av utrustning
	21000
	8
	tim
	01-jun
	15-sep
	

	
	
	
	40100
	138
	tim
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Redovisad arbetstid är idéell och utförs av föreningens medlemmar
	

	Projektering och planering, tid för ansökan och övrig tid för administrering 

	av projektet tillkommer.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


8 Plan för spridning av resultatet

Resultatet av projektet kommer först att redovisas för våra ca 130 medlemmar. Vid våra nybörjarkurser och vid medlemsvärvaraktiviteter (marknader, mässor,utställningar mm.) kommer vi också att presentera resultatet. Vi kommer också att informera vår distriktorganisation, Göteborgs och Bohusläns distrikt, och styrelsen för SBR, Sveriges biodlares riksförbund.
9 Övergång till ordinarie verksamhet
Vår målsättning är att sommarens honungsskörd skall kunna tas om hand i vår nya lokal. Våra medlemmar kommer då först att slunga föreningsbigårdens egen honung, och därefter kommer medlemmarna att kunna boka tid för att slunga sin egen honungsskörd. Normalt sett görs detta arbete under september-november. 
10  Kostnadsbudget

	
	
	
	

	Kostnadsberäkning för ombyggnad av slungrum

	
	
	
	
	
	4500x3200=14.5 m2
	

	Väggar
	 
	 
	Mängd
	 
	 
	Delsumma
	

	Gipsskivor 2,4x0.9 m
	
	17
	st
	
	        1 836 kr 
	

	Skruv+Latex
	
	
	
	
	           500 kr 
	

	Kakel 150x150 vit
	
	33
	m2
	
	        1 500 kr 
	

	Fix+fog
	
	
	
	
	
	           900 kr 
	

	List+foder
	
	
	
	
	
	           400 kr 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Golv
	
	
	
	
	
	
	

	Makadam
	
	
	
	
	
	        2 000 kr 
	

	Cellplast 2x100
	
	14,5
	m2
	
	           899 kr 
	

	Armering
	
	
	14,5
	m2
	
	           406 kr 
	

	Betong 80mm (sand+cement)
	
	
	
	        1 500 kr 
	

	Elkabel Termostat Transform.
	
	
	
	        3 900 kr 
	

	Virsborör
	
	
	
	
	
	        1 000 kr 
	

	Plastmatta
	
	14,5
	m2
	
	        1 740 kr 
	

	Fix+fog
	
	
	
	
	
	           600 kr 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tak
	
	
	
	
	
	
	

	Takfärg, remsor fönsterfärg mm
	
	
	
	           500 kr 
	

	Taklist
	
	
	
	
	
	           200 kr 
	

	Väggskivor förråd
	
	10
	st
	
	        1 080 kr 
	

	Förrådsdörr
	
	1
	st
	
	        1 000 kr 
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Summa
	      19 961 kr 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ny utrustning för honungshantering
	
	
	      25 000 kr 
	

	Avtäckningsapp.
	
	
	
	
	
	

	Silcentrifug
	
	
	
	
	
	

	Rullvagnar
	
	
	
	
	
	


Bygg, VVS, El


”entreprenad”
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